


Allgemeine Informationen

- Definition of Done
- 
- Definition of Ready

Product Backlog

- BLI

Item 1

FIREBASE

Datenbank implementieren
- Item 1

Task

FIREBASE

Datenbank API
- Item 1

Task

FIREBASE

Datenbank testen
- BLI

Item 2

WEB SERVICE

Web Service einbinden
- Item 2

Task

WEB SERVICE

Implementierung der Wetter-API
- BLI

Item 3

USER INTERFACE

User Interface Design
- Item 3

Task

USER INTERFACE

Design der Hilfe-Seite
- Item 3

Task

USER INTERFACE

Design der Einstellungsseite
- Item 3


Task

USER INTERFACE

Design des Burger-Menüs

	Item 3	Task	USER INTERFACE
			Design der PopUps (Gamification/Wetter)
	BLI	Item 4	USER INTERFACE
			User Interface Implementierung
	Item 4	Task	USER INTERFACE
			Implementierung des Designs
	Item 4	Task	USER INTERFACE
			User Interface testen
	BLI	Item 5	FIREBASE
			User Authentication Implementierung
	Item 5	Task	FIREBASE
			User Authentication erstellen
	Item 5	Task	FIREBASE
			User Authentication testen
	BLI	Item 6	GAMIFICATION
			Gamification System
	Item 6	Task	GAMIFICATION
			Meilensteine definieren
	Item 6	Task	GAMIFICATION
			Punktesystem implementieren
	BLI	Item 7	ORGA
			Bedinungsanleitung

Sprint Backlog

BLI	Item 7	ORGA
		GitHub Projekt erstellen
		AP

Item 1

Task

FIREBASE

Firestore Datenbank erstellen und verbinden

AP

BLI

Item 8

ORGA

Aufsetzen der Entwicklungsumgebung

AP

AH

JL

MS

Item 1

Task

FIREBASE

TODO-Objekt Struktur erstellen

AP

MS

Item 3

Task

USER INTERFACE

Hauptfarben und -muster der App festlegen

JL

Item 3

Task

USER INTERFACE

Design des Todo-Boards

JL

MS

Item 3

Task

USER INTERFACE

Design der Registrierung/Login-Seite

JL

MS

Item 4

Task

USER INTERFACE

Erstellung der benötigten Seiten

AP

Item 6

Task

GAMIFICATION

Systementwurf Gamification System

AH

Blocked

In Progress

In Review

Done

Definition of Done erstellen

GitHub Repository erstellen