


Allgemeine Informationen

Definition of Done



Product Backlog

- BLI

Item 1

FIREBASE

Datenbank implementieren
- Item 1

Task

FIREBASE

Datenbank API
- Item 1

Task

FIREBASE

Datenbank testen
- BLI

Item 2

WEB SERVICE

Web Service einbinden
- Item 2

Task

WEB SERVICE

Implementierung der Wetter-API
- BLI

Item 3

USER INTERFACE

User Interface Design
- Item 3

Task

USER INTERFACE

Design der Hilfe-Seite
- Item 3

Task

USER INTERFACE

Design der Einstellungsseite
- Item 3

Task

USER INTERFACE

Design des Burger-Menüs
- Item 3

Task

USER INTERFACE

Design der PopUps
(Gamification/Wetter)

BLI	Item 4	USER INTERFACE	User Interface Implementierung
Item 4	Task	USER INTERFACE	Implementierung des Designs
Item 4	Task	USER INTERFACE	User Interface testen
BLI	Item 5	FIREBASE	User Authentication Implementierung
Item 5	Task	FIREBASE	User Authentication erstellen
Item 5	Task	FIREBASE	User Authentication testen
BLI	Item 6	GAMIFICATION	Gamification System
Item 6	Task	GAMIFICATION	Meilensteine definieren
Item 6	Task	GAMIFICATION	Punktesystem implementieren
BLI	Item 7	ORGA	Bedinungsanleitung

Sprint Backlog

Blocked

In Progress

Item 1	Task	FIREBASE	Firestore Datenbank erstellen und verbinden
			AP

In Review

Done

BLIItem 7ORGA

GitHub Projekt erstellen

Item 3TaskUSER INTERFACE

Hauptfarben und -muster der App festlegen

JL

BLIItem 8ORGA

Aufsetzen der Entwicklungsumgebung

3

APAHJLMS

Item 6TaskGAMIFICATION

Systementwurf Gamification System

1

AH

Item 4TaskUSER INTERFACE

Erstellung der benötigten Seiten

Item 1TaskFIREBASE

TODO-Objekt Struktur erstellen

APMS

Item 3TaskUSER INTERFACE

Design des Todo-Boards

JLMS

Item 3TaskUSER INTERFACE

Design der Registrierung/Login-Seite

JLMS